

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS módosítása

amely létrejött az egyik részről, mint

Megrendelő:	Somogyjád Község Önkormányzata
Megrendelő címe:	7443 Somogyjád, Kossuth u. 42.
Adószám:	15397720-2-14
Bankszámlaszám:	10039007-00348153-00000055
Képviselő:	Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
(a továbbiakban: Megrendelő)	

a másik részről, mint

Vállalkozó:	Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft.
Vállalkozó címe:	8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5., 2. em. 12.
Vállalkozó cégjegyzék száma:	07-09-009518
Vállalkozó adóigazgatási száma:	13057095-2-07
Vállalkozó bankszámla száma:	10700787-13057095-51100005
Képviselő:	Kóczán Gábor ügyvezető
(a továbbiakban: Vállalkozó)	

együttesen Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó elvállalta a **„Somogyjád település csapadékvíz-elvezetése”** megnevezésű, **TOP-2.1.3-16-SOI-2021-00012** azonosítószámú projektben a Fő utca, József A., Kálvin, Bocskai, Hunyadi, Kossuth, Toldi, Beregi és Bajcsy-Zsilinszky utcák csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos Generál tervezési feladatok (engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, árazott – árazatlan költségvetés) teljes körű elkészítését a pályázati felhívás segédleteiben foglaltak alapján, valamint a kivitelezői közbeszerzési eljárásban az esetleges ajánlattevői kérdéseknek a megválaszolásában közreműködést.
2. Szerződő Felek az 1. pontban foglaltak alapján 2021. január 15. napján egymással vállalkozói szerződést kötöttek.
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott Vállalkozói szerződés alábbi pontjainak módosítását kezdeményezik, mivel a tervezés előrehaladását lelassította, akadályozta a Covid-19 vírus jelentős elterjedése Magyarországon. A megbetegedések érintették mind a tervezői csapatot, mind pedig a szakhatóságokat, és közhivatalokat, így nehézkessé vált az adatszolgáltatás és a tervdokumentáció összeállítása. **(A módosítások félkövér, dőlt betűvel jelölve):**

2./ A Vállalkozó köteles 2 pld papír alapú dokumentációt átadni a Megrendelőnek, valamint a terveket elektronikusan is megküldeni.

Engedélyezési terv elkészítésének határideje: **2021.08.20.**

Kiviteli tervek elkészítésének határideje: a vízjogi engedély kiadásától számított 30 nap.

4. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy a 2. pontban körülírt Vállalkozói szerződésben foglalt, a jelen módosítással nem érintett rendelkezéseket változatlan formában magukra nézve kötelező erejűnek tekintik, ezen rendelkezéseket ezúton is megerősítik.

5. Jelen szerződésmódosítást a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőket, 2 példány a Vállalkozót illeti.

Somogyjád, 2021.06.15.



Megrendelő

Vállalkozó

IPANEMA KFT.
8000 Székesfehérvár,
Petőfi u. 5. II.em. 12.
Asz.: 13057095-2-07