

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Somogyjád Község Önkormányzata
Cím: 7443 Somogyjád, Kossuth L. utca 42.
Telefon: +36-30/957-3609
E- mail: polgarmester@somogyjad.t-online.hu
Internet cím: www.somogyjad.hu
PIR törzsszám: 397724
Adószám: 15397720-2-14
Napló ügyfél jel: NÜJ
Képviseli: Lőrinczné Kiss Ilona, polgármester,

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint a

Név: GÁÉV-2008 Kft.
Székhely: 7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4.
Telefon: 06-70/424-6602
E-mail: info@gaev.hu
Cégjegyzékszám: 14-09-308158
Bankszámlaszáma: 10103214-81995400-02005003
Adószám: 14325478-2-14
Kivitelezői nyilvántartási szám: 27A38042
Statisztikai számjel: 14325478-4673-113-14.
Képviseli: Szél Gábor ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Jelen szerződésmódosítás az „Ipari park kialakítása Somogyjádön” című TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményeként létrejött, 2020. április hó 21-én megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása.

- 1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA:** Az "Ipari park kialakítása Somogyjádön" című TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése” tárgyú szerződés **4.2. pontja**.
- 2. A MÓDOSÍTÁS OKA(I):** A Vállalkozó vis-maiorra hivatkozva a Megrendelőnél kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását. A vis-maior esetet a COVID-19 vírus miatt kialakult 2020 tavaszi és őszi időszakban kihirdetett vészhelyzet alapozta meg. A

4 20

pandémia következtében a Vállalkozó beszállítói is nehézségekbe ütköztek, ami az alapanyag beszállítási határidőket rendkívül meghosszabbította. A Megrendelő és Vállalkozó a fentiekre hivatkozva közös megegyezés alapján kívánja módosítani a teljesítési határidőt a lent részletezettek szerint.

2.1. Eredeti szerződéses adat:

A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadását követő munkanap, a szerződés 2.19. pontjára figyelemmel.

A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő **2020. december 31.** (vagy a nyertes ajánlatban megadott időpont) Előteljesítés lehetséges.

2.2. Módosított szerződéses adat:


A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadását követő munkanap, a szerződés 2.19. pontjára figyelemmel.

A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő **2021. március 16.** (vagy a nyertes ajánlatban megadott időpont) Előteljesítés lehetséges.

3. A szerződés fentebb nem nevezett további pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződésmódosítás hatálybalépése: 2020. december 07.

Dátum: Somogyjád, 2020.12.07.


Somogyjád Község Önkormányzata
Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester
Megrendelő


7463 Magyaratód, Pázmány P. tér 4.
Adószám: 14325478-2-14
Cégl.szám: 14-09-308158
Bank: 10103214-81995400-02005003
Telefon: 06-70/124-6602

GAÉV-2008 Kft.
Szél Gábor
ügyvezető
Vállalkozó